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OS$SWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Chrzanéw, dnia 05.12.2023 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oswiadczam,
ze projekt:

rozbiérka budynku przy ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego 14A

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Lokalizacja:
Koto
identyfikator dziatki:300901_1.0001.AR_31.74/1, 300901_1.0001.AR_31.74/2,
300901 _1.0001.AR_31.78, 300901_1.0001.AR_30.173/1
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OPIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest rozbidrka budynku przy ul. Kardynata Stefana Wyszyfskiego
14A w Kole, zlokalizowanego na dziatkach nr 74/1, 74/2, 78, 173/1.

1.1. Cel i zakres opracowania.
Celem projektu jest opracowanie bezpiecznego sposcbu rozbiérki obiektu w sposdb
zapewniajacy zachowanie zasad bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia. Zakres opracowania obejmuje:
» 0g6iny opis stanu istniejacego obiektu,
» opis zakresu i sposobu prowadzenia robot rozbiérkowych,
*  opis sposobu zapewnienia bezpieczehstwa ludzi i mienia.

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania jest:
» zlecenie Inwestora,
* wizja lokalna, ogledziny i pomiary obiektu,
« ekspertyza stanu technicznego budynku wraz z analiza opfacalnosci remontu udostepniona
przez Inwestora,
* mapa zasadnicza,
* obowigzujgce przepisy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Budynek przeznaczony do rozbiérki znajduje sie na terenie zabudowy $rédmiejskiej Starego
Miasta w Kole. Przedmiotowy budynek jest narozny, znajduje sie w linii pierzei ul. Wyszyfiskiego i ul.
Rzezniczej, natomiast sam budynek jest wolnostojacy i nie przylega bezposrednio do innych
budynkdéw przy tych ulicach.

Zasadnicza cze$¢ budynku znajduje sie na dziatce nr 74/1; na dziatkach 74/2, 78, 173/1
znajdujg sie jego elementy drugorzedne, takie jak gzymsy, okapy, rynny, schody zewnetrzne.

Do budynku przylega ogrodzenie nieprzeznaczone do rozbidrki; od strony potudniowej jest to
ogrodzenie dziatki nr 74/2 od ul. RzezZniczej; od strony pétnocnej jest to wspdine ogrodzenie dziatek
nr 74/1 i 66 od ul. Wyszyhskiego. Ogrodzenie sktada sie z stupkdw murowanych z cegty silikatowej i
przeset oraz bram i furtek z ksztattownikéw stalowych.

Przedmiotowy budynek przylega bezposrednio do chodnikéw na sasiednich dziatkach
drogowych.

Poza budynkiem teren dziatki nr 74/1 jest utwardzony nawierzchnig z betonowej kostki
brukowej.

Zgodnie z dostepnymi materiatami geodezyjnymi w sasiedztwie budynku znajduja sie sieci
uzbrojenia terenu: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, teletechniczne.

3. Opis obiektu przeznaczonego do rozbidrki.

Budynek skiada sie z dwéch czesci o zréznicowanej wysokosci. Cze$¢ wyzsza przekryta jest
dachem dwuspadowym, czes¢ nizsza dachem wielospadowym, z potaciami nachylonymi w kierunku
przylegajacych ulic. Budynek nie jest podpiwniczony; ma poddasze nieuzytkowe. Obie czesci majg
proste, parterowe bryty; sa powigzane konstrukcyjnie i niepowigzane funkcjonalnie. Zdecydowang
wiekszo$¢ powierzchni rzutu zajmuje wyzsza czesé, w ktérej miescit sie Miejski Osrodek Profilaktyki i
Pomocy rodzinie; w nizszej czesci znajdowat sie lokal mieszkalny.

Budynek obecnie jest nieuzytkowany ze wzgledu na zly stan techniczny.

Dla obiektu powstata ekspertyza stanu technicznego wraz z analizg opfacalnosci remontu;
ekspertyza zostata wykonana w lipcu 2020 r. przez mgr inz. Mirostawa Sztube; w opracowaniu tym
stan wielu elementdw konstrukcyjnych obiektu okreslono jako zty lub bardzo zty.

Charakterystyka obiektu:
konstrukcja - tradycyjna, murowana z cegty; konstrukcja wzmacniana $ciggami stalowymi,
widoczne liczne wtérne zamurowania otworéw okiennych i drzwiowych,
trzony kominowe - murowane z cegty,
gzymsy - ceglane,
stropy - drewniane belkowe; w czesci budynku strop ze $lepym putapem i polepa gliniana,
konstrukcja dachéw - drewniana,
pokrycie - papa na deskowaniu petnym,
stolarka okienna - PVC,
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« stolarka drzwiowa - drewniana i materiatéw drewnopochodnych, drzwi stalowe w okleinie
drewnopodobne;j,

* rynny i rury spustowe - stalowe,

» wykonczenie Scian od zewnatrz - tynki cementowo-wapienne,

» wykohczenie $cian od wewnatrz - tynki, oktadziny z ptytek ceramicznych, oktadziny z paneli
z tworzyw sztucznych,

» izolacje - brak docieplenia scian; docieplenie z wetny mineralnej utozone na niewielkiej
czesci stropu,

» posadzki - wyktadziny elastyczne i dywanowe, ptytki ceramiczne,

* wyposazenie instalacyjne - pozostatosci instalacji:
o elektrycznych i teletechnicznych,

wodociggowych,

kanalizacyjnych,

ogrzewczych,

oprawy o$wietleniowe i grzejniki - zdemontowane,
o wiekszos$¢ urzadzen sanitarnych - zdemontowana,

* na elewacji potudniowe] wnekowa szafka zfacza kablowego,

+ instalacja odgromowa,

» schody zewnetrzne - betonowe.

o O ¢ ©

Charakterystyczne parametry obiektu:

» powierzchnia zabudowy - 174,60 m?

*  powierzchnia catkowita - 174,60 m?

« dlugos¢ - 18,90 m

s szerokos¢ - 11,55 m

*  wysokosc - 6,30 m

« kubatura - 909,37 m?

« liczba kondygnacji - 1 nadziemna

4, Warunki prowadzenia robhét.

4.1. Podstawa wykonania rozbiorki.
Roboty rozbiérkowe mozna rozpoczaé jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na rozbiérke oraz po zawiadomieniu przez Wykonawce wiasciwego organu nadzoru
budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych.

4.2. Ochrona konserwatorska.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr XLIV/338/2009
Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Starego Miasta w Kole przedmiotowy budynek znajduje sie na terenie strefy ochrony
konserwatorskiej zabytkowego uktadu urbanistycznego Starego Miasta, a na rysunku planu czes¢
budynku oznaczona jest jako obiekt ujety w wykazie zabytkéw.

4.3. Przytacza i sieci uzbrojenia terenu.

Zgodnie z dostepnymi materiatami geodezyjnymi na dziatce, w bliskim sasiedztwie budynku
przeznaczonego do rozbiérki przebiegaja sieci:

» wodociggowa,
kanalizacyjna,
gazowa,
elektroenergetyczna,
teletechniczna.
Budynek posiada przytacza do tych sieci, z wyjatkiem sieci gazowej (przytacze gazu nie jest
wykazane na mapie zasadniczej ani widoczne w terenie).

Poniewaz nie mozna wykluczy¢ obecnosci sieci, przytaczy i urzadzeh nie wykazanych w
zasobie geodezyjnym i niewidocznych w terenie oraz innego przebiegu tras uzbrojenia niz wykazano
na mapach, przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy zastosowac lokalizator tras kabli i rur oraz
wykona¢ réwniez przekopy kontrolne w celu ustalenia obecnosci oraz rzeczywistych przebiegéw
sieci, przytaczy, instalacji zewnetrznych w rejonie rozbidrki oraz wyeliminowania ryzyka ich
uszkodzenia. Ewentualna ingerencja w istniejgce sieci uzbrojenia mozliwa jest wytacznie na
podstawie uzgodnief z zarzadcami tych sieci. Rozbiérka nie moze spowodowaé uszkodzenia sieci i
urzadzen instalacyjnych ani odciecia od sieci budynkow i obiektéw uzytkowanych.



Po ustaleniu miejsc przytaczenia budynku do sieci, przed przystgpieniem do wilasciwej
rozbidrki obiektu, Wykonawca na podstawie petnomocnictwa od Inwestora zawiadomi gestoréw sieci
uzbrojenia terenu. Stuzby gestoréw sieci lub Wykonawca pod nadzorem tych stuzb dokona odciecia
obiektu od zewnetrznych sieci. Mozna tego dokona¢ tylko i wytgcznie w obecnosci przedstawicieli
stosownego personelu zarzadzajgcego tymi urzgdzeniami. Wszelkie koszty ponosi Wykonawca.
Demontaz musi zosta¢ wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajace odpowiednie
uprawnienia, pod nadzorem uprawnionego kierownika robét.

5. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbidrkowych.

5.1. Uwagi ogdine.

Wykonawca robét rozbidrkowych powinien zatrudni¢ kierownika robdt - osobe posiadajaca
wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania robét:

+ cato$¢ robot - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

» prowadzenie robét przy przytgczach i sieciach elektroenergetycznych oraz teletechnicznych
powinno odbywad sie pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

« prowadzenie robdt przy przylaczach i sieciach sanitarnych (wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych) powinno odbywaé sie pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefh w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych,
kanalizacyjnych, gazowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie ewentualne zniszczenia powstate w zwigzku z
prowadzeniem robot i jest zobowigzany do ich naprawienia na wtasny koszt, zgodnie ze stanem
pierwotnym.

Wykonawca powinien opracowac instrukcje bezpiecznego wykonania robét rozbiérkowych,
zawierajgcg technologie, organizacje, harmonogram robét rozbidrkowych i uzgodni¢ jg z
Inwestorem.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z odcigciem przytaczy i zabezpieczeniem sieci
oraz ewentualnych nadzoréw branzowych gestoréw sieci. Zadne dziatania zwiagzane z likwidacja
przytaczy nie mogag pogorszy¢ warunkdw uzytkowania obiektéw nie objetych rozbidrka. W
przypadku koniecznos$ci czasowej przerwy w dostawie mediéw dla sasiednich obiektéw, nalezy
uzgodni¢ termin i warunki tej przerwy z zarzadcami sieci i uzytkownikami obiektéw, a po wykonaniu
niezbednych prac przywrdci¢ pierwotny stan uzytkowy.

Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczefstwo ludzi i mienia dla obiektéw sasiadujacych. Nalezy
zapewnié¢ bezpieczne i nie kolidujgce z terenem rozbiérki dojscia i dojazdy do uzytkowanych
obiektéw zaréwno dla uzytkownikéw jak i stuzb ratowniczych (pogotowie, straz pozarna).

Dopuszczalne sg czasowe niedogodnosci zwigzane z prowadzeniem rozbiérki (hatas,
zapylenie, zmiana organizacji ruchu, czasowe przerwy w dostawie mediéw), niedopuszczalne jest:
narazenie na niebezpieczehstwo uzytkownikéw obiektéw nie objetych rozbidrka, niszczenie mienia,
trwate pogorszenie warunkéw uzytkowania terenu i sasiednich obiektéw, naruszenie konstrukcji
tych obiektéw, pogorszenie ich waloréw uzytkowych i estetycznych, trwate uszkodzenia sieci
uzbrojenia terenu.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zapewni zabezpieczenie i monitorowanie
terenu rozhiérki.

5.2. Obiekty sasiednie.

Budynek przeznaczony do rozbiérki znajduje sie na terenie zwartej zabudowy $rédmiejskiej,
ale nie przylega bezposrednio do innych budynkdéw; najblizszy budynek sasiedni znajduje sie w
odlegtosci ok. 3,5 m.

Bezposrednio przy rozbieranym budynku znajduja sie drogi publiczn2, a chodniki tych drég
przylegaja do elewacji budynku - roboty w rejonie drdég nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna
ostroznoscig, tak aby nie naruszac istniejacych nawierzchni ani zadnej infrastruktury drogowej.
Roboty muszg by¢ poprzedzone sporzgdzeniem projektu zmiany organizacji ruchu uzgodnionym z
wiasciwymi zarzadcami drég, a takze uzyskaniem zgdd zarzadcdw na zajecie pasa drogowego.

Przy budynku znajdujg sie réwniez nieprzeznaczone do rozbidrki nawierzchnie utwardzone
dziatek i ogrodzenie. Nalezy zachowal szczegdlna ostroznos¢ przy rozbidrce scian w rejonie
ogrodzen, tak aby nie naruszy¢ konstrukcji ogrodzen ani nie spowodowac zniszczenia jakichkolwiek
ich elementéw.



5.3. Ochrona zieleni.

Na dziatce nr 74/1 znajdujg sie niewielkie powierzchnie zieleni urzadzonej (mate drzewa,
krzewy, trawniki). Nie przewiduje sie usuwania drzew ani krzewow. Istniejgce drzewa ikrzewy
wystepujgce w rejonie obiektu nalezy zabezpieczyé na czas prowadzonych robét. Niedopuszczalna
jest jakakolwiek ingerencja w istniejaca zieleh bez uzgodnienia z Inwestorem.

5.4. Metoda wykonywania robét.
Rozbidrke nalezy prowadzi¢ sposobem recznym przy wspomaganiu niewielkimi urzadzeniami
mechanicznymi.
Do wykonywania robét przewiduje sie uzycie narzedzi i sprzetu takich jak:
rusztowania systemowe i drabiny,
podnosnik koszowy,
mini dZzwig,
mini koparka,
mtoty wyburzeniowe,
nozyce do ciecia stali,
fadowarka kotowa,
kruszarka do betonu,
zestaw do ciecia gazowego,
pilarki elektryczne,
narzedzia reczne.
kontenery na gruz i inne odpady porozbiérkowe.
Ostatecznego doboru sprzetu i urzadzeh dokona Wykonawca, przy czym specjalistyczny
sprzet wykorzystywany przy rozbidérce musi by¢ dostosowany do charakteru i wielkosci robét oraz
umozliwia¢ prowadzenie robét bezpiecznie i w krétkim czasie.
Wielkos¢ i ciezar sprzetu nalezy dostosowad do mozliwosci dojazdu do rozbieranego obiektu.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy przedtozy¢ Inwestorowi technologie i organizacje rohét,
gdzie bedg okreslone m.in. wymagania stawiane pracownikom, sposoby prowadzenia prac oraz
wykonania zabezpieczenh. Niezaleznie od wyboru metody Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za
sposOb prowadzenia robét rozbidérkowych. Powinien przedsiewzigé wszelkie srodki bezpieczenstwa
konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sgsiednich obiektow, nawierzchni utwardzonych,
innych nawierzchni, ogrodzeh, drzew i pozostatej otaczajgcej zieleni. Przed wjazdem ciezkiego
sprzetu w poblize rozbiérki nalezy upewnic sie, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystepuja
kanaty, budowle podziemne o nizszej nosnosci, lokalne zagtebienia lub elementy ograniczajgce
wysokos¢ przejazdu.
Nawierzchnie i trawniki zniszczone przez ruch sprzetu ciezkiego Wykonawca ma obowigzek
naprawi¢ i doprowadzi¢ do stanu sprzed rozbiérki.
Do wszystkich maszyn, urzadzeh i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie
aktualnych certyfikatow i kart przegladéw technicznych. Pracownicy i nadzér techniczny powinien
by¢ przeszkolony i wyposazony w $rodki ochrony osobistej.

5.5. Prowadzenie robét.

Przed przystgpieniem do bezposrednich robét rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywad z zachowaniem maksimum
ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepisdw bezpieczehstwa pracy.

Podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbiérki:

stosowacé odpowiednie narzedzia i sprzet,

stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikéw,

zapewnié bezpieczehstwo osdb postronnych,

w trakcie wykonywanych prac nalezy usuwaé sukcesywnie wszystkie elementy mogace
zagrozi¢ bezpieczehstwu pracujacych,

« roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczncs$¢ rozbieranego
obiektu a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukgji, _

« niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukg;ji
od dotu.

5.5.1. Kolejno$¢ wykonywania robét rozbiérkowych.

Roboty przygotowawcze:
+ uzyskanie petnomocnictwa do wystepowania Wykonawcy w imieniu Inwestora,



ustanowienie funkgcji Kierownika Robét,

zawiadomienie o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wihasciwego miejscowo
inspektora nadzoru budowlanego,

wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu i uzgodnienie go z wlasciwymi zarzadcami
drég,

uzyskanie zgdd zarzadcédw drdg na zajecie pasa drogowego,

ogrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu rozbiérki,

zapewnienie bezpiecznego dostepu i dojazdu do budynkdéw i obiektéw uzytkowanych, nie
objetych rozbiérkg,

organizacja i utrzymanie zaplecza robét,

zabezpieczenie drzew i krzewdw w rejonie rozbiorki,

przekopy kontrolne/uzycie lokalizatoréw kabli i rur w celu ustalenia przebiegu sieci i
lokalizacji przytaczy w poblizu rozbieranego obiektu,

powiadomienie gestoréw sieci o planowanym terminie rozpoczecia robét i uzgodnienie z
gestorami zasad i terminéw nadzordw oraz dokonanie ewentualnych innych uzgodnien
wynikajgcych z charakteru robét,

likwidacja wszystkich przytaczy do rozbieranego obiektu, wykonanie zaslepieh
i zabezpieczen sieci w sposéb okreslony przez gestordéw, w razie koniecznosci odtworzenie
uszkodzonych elementéw uzbrojenia,

zasypanie wykopéw, niwelacja terenu, odtworzenie nawierzchni po robotach ziemnych
zwigzanych z likwidacjg przytaczy.

Roboty rozbidrkowe obiektu:
usuniecie z budynku: pozostatosci wyposazenia, urzadzeh sanitarnych, elementéw
instalacji, $mieci,
demontaz wewnetrznych oktadzin $ciennych,
demontaz rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich, masztéw antenowych, instalacji
odgromowej, kominkéw wentylacyjnych oraz innych elementéw $lusarskich i instalacyjnych
na dachu i elewacjach,
demontaz drzwi i okien,
rozbiérka pokrycia dachu z papy,
rozbiérka kominéw powyzej potaci,
rozbiérka konstrukcji dachu,
usuniecie warstw izolacyjnych stropéw,
rozbiérka stropéw drewnianych,
rozbiérka $cian i innych elementéw konstrukcyjnych, kominéw do poziomu podtogi na
gruncie; uwaga: czesci Scian zewnetrznych nie nalezy rozbiera¢ do poziomu podtogi, czesé
powinna pozostad nierozebrana nieco powyzej poziomu terenu (wg rys. 04),
skucie i usuniecie podtogi na gruncie, schoddéw zewnetrznych i podestéw wejsciowych,
skucie i wyrdwnanie $cian fundamentowych wewnetrznych do poziomu ok. 0,2 m ponizej
terenu,
skucie i wyrdwnanie scian fundamentowych zewnetrznych do poziomu powyzej terenu -
pozostawiane Sciany fundamentowe zewnetrzne majg stanowi¢ ograniczniki dla istniejacych
nawierzchni utwardzonych wokét budynku, znajdujacych sie na réznych poziomach,
wyréwnanie gérnej powierzchni $cian i zabezpieczenie od géry czapkami betonowymi.

Roboty porzgdkowe i likwidacja placu rozbidrki:
wywoz posegregowanych odpaddéw porozbidrkowych,
usuniecie z terenu wszystkich pozostatosci innych odpaddw,
przekazanie Inwestorowi kart utylizacji wszystkich odpadéw,
zasypanie z zageszczaniem wykopu, wyrdéwnanie i niwelacja terenu pomiedzy S$cianami
fundamentowymi, wykonanie nawierzchni zwirowej,
uzupetnienie nawierzchni z kostki w miejscu rozebranych schodéw i podestéw oraz w innych
miejscach uszkodzonych w trakcie rozbiérki,
w razie koniecznosci - naprawa lub odtworzenie uszkodzonych elementéw drdg, chodnikdéw i
innych nawierzchni utwardzonych,
likwidacja zaplecza socjalno-sanitarnego
usuniecie wszystkich urzadzen i narzedzi uzywanych w trakcie rozbiérki,
likwidacja tymczasowego ogrodzenia, zabezpieczen i innych elementy zagospodarowania
zorganizowanych przez Wykonawce na czas rozbidrki,
roboty porzadkowe, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego pod wzgledem uzytkowym
i estetycznym,



» wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Inwestorowi.
O ostatecznej kolejnosci i harmonogramie robét rozbidérkowych decyduje Wykonawca robét.

5.5.2. Roboty przygotowawcze.

Zakres robo6t przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktére poprzedzaja wiasciwe
roboty rozbiérkowe obiektu.

Teren, na ktérym prowadzone s3 roboty rozhidrkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi ("Uwaga roboty rozbiérkowe" oraz "Wstep wzbroniony”) w sposéb
zabezpieczajacy osoby nieupowaznione przed wejsciem na teren wokét obiektu, ktéry podlega
rozbidrce.

Nalezy wyznaczyé drogi przejazdowe dla pojazdéw wywozacych gruz budowlany i inne
odpady z terenu rozbidrki, wyznaczy¢ miejsca czasowego sktadowania materiatdw z rozbidrki,
przygotowad drogi manewrowe dla sprzetu, umozliwiajgce dostep do catego rozbieranego obiektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje zaplecza socjalno-sanitarnego dla
pracownikéw, dostosowanego do liczby pracownikéw prowadzacych rozbiérke.

Podczas prowadzenia robét rozbidrkowych oraz porzadkowych nalezy przestrzegaé przepiséw
dotyczacych ochrony s$rodowiska. Prowadzone roboty nie mogg powodowaé negatywnego
oddziatywania na srodowisko. Nalezy zwréci¢ szczegdéing uwage na miejsca lokalizacji
tymczasowych placow skladowych materiatdw porozbiérkowych wraz z ich odpowiednim
zabezpieczeniem, uniemozliwiajgcym pylenie.

Istniejace drzewa, krzewy i inng zielen, wystepujgce w rejonie obiektu, zabezpieczy¢ na czas
prowadzonych robét.

Z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo drog publicznych Wykonawca ma obowigzek opracowad
i uzgodni¢ z wtasciwymi zarzadcami drég projekt zmiany organizacji ruchu na czas robét oraz
uzyska¢ zgody na zajecie pasa drogowego.

5.5.3. Odciecie medidw.

Przed przystapieniem do wiadciwej rozbiérki obiektu Wykonawca na podstawie
petnomocnictwa od Inwestora zawiadomi gestoréw sieci uzbrojenia terenu. Stuzby gestoréw sieci
lub Wykonawca pod nadzorem tych stuzb dokona odciecia obiektu od zewnetrznych sieci. Mozna
tego dokonac tylko i wytacznie w obecnosci przedstawicieli stosownego personelu zarzadzajacego
tymi urzadzeniami, co winno by¢ stwierdzone przez wpis do dziennika rozbiérki. Wszelkie koszty
ponosi Wykonawca. Demontaz musi zosta¢ wykonany przez specjalistyczne ekipy posiadajace
odpowiednie uprawnienia, pod nadzorem uprawnionego kierownika robét.

Wszelkie koszty zwigzane z powyzszymi czynnosciami oraz koszty nadzoru ze strony
zarzgdcédw infrastruktury ponosi Wykonawca robét.

5.5.4. Rozbiorka czesci nadziemnych.

Po oczyszczeniu wnetrza z pozostatosci wyposazenia, instalacji i $mieci nalezy zdemontowad
elementy drugorzedne takie jak: rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie, elementy wyposazenia
instalacyjnego na dachu i elewacjach, elementy $lusarskie, okna, drzwi.

Nastepnie rozebra¢ pokrycie dachu z papy, kominy powyzej potaci, drewniang konstrukcje
dachu i materiaty izolacyjne na stropach.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, inne elementy konstrukcyjne, kominy nalezy odcinad,
rozbierad i kruszy¢ sukcesywnie od géry obiektu az do poziomu podfogi na gruncie.

Uwaga: czesci scian zewnetrznych nie nalezy rozbiera¢ do poziomu podtogi, cze$¢ powinna
pozostad nierozebrana nieco powyzej poziomu terenu (wg rys. 04).

Wszystkie elementy sktadowaé selektywnie w wyznaczonych miejscach.

Wszystkie schody zewnetrzne i podesty wejsciowe przy budynku nalezy sku¢ i rozebra¢ do

poziomu ich posadowienia.

5.5.5. Rozbidrka podtdg i Scian fundamentowych.

Po rozebraniu czesci nadziemnych nalezy skué i usunaé wszystkie podtog: na gruncie (do
poziomu gruntu rodzimego).

Sciany fundamentowe wewnetrzne nalezy rozebra¢ do poziomu ok. 0,2 m ponizej terenu, tak
aby dato sie nad nimi wykona¢ warstwy wyréwnawcze.

Sciany fundamentowe zewnetrzne nalezy rozebra¢ do poziomu powyzej terenu (wg rys. 04) -
pozostawiane Sciany fundamentowe zewnetrzne oraz czesci scian parteru maja stanowid
ograniczniki dla istniejgcych nawierzchni utwardzonych wokét budynku, znajdujacych sie na réznych
poziomach. Pozostawione $ciany nalezy wyréwnaé od gory i zabezpieczy¢ czapkami betonowymi z
betonu wodoszczelnego, wylewnymi na miejscu.



5.5.6. Zasypanie wykopow i niwelacja terenu.

Powstate zagtebienia nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym do poziomu pozwalajgcego na
wykonanie nawierzchni zwirowej w dwdch warstwach o réznych frakcjach, ukiadanej na warstwie
geowltdkniny. W miejscach po rozebranych schodach, podestach itp. uzupetni¢ wykopy gruntem
rodzimym z zageszczaniem, a nastepnie wykona¢ warstwy podbudowy i uzupetni¢ nawierzchnie z
betonowej kostki brukowej o ksztatcie i kolorze analogicznym jak kostka istniejaca.

Nie dopuszcza sie:

« zastosowania zmieszanych, nieoczyszczonych odpadéw pochodzacych z rozbiérki do
wypetnienia wykopdw po rozebranym obiekcie,
»  zakopywania odpaddéw pochodzacych z rozbidrki na terenie rozbiérki.

Po zakonczeniu robét rozbidrkowych teren wyréwnaé do uzyskania jednolitej ptaszczyzny w
spadku wg rzednych nawiazujacych do istniejacych spadkdw otaczajacego terenu. Teren oczysci¢ z
wszelkich pozostatosci gruzu, kamieni, Smieci i innych zanieczyszczen.

5.6. Zakonczenie robét rozbiorkowych - segregacja odpadoéw i transport.

W czasie prowadzenia robét rozbidrkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielad te, ktére
mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtdrne (np. metale).

Palenie drewna i jakichkolwiek materiatéw pochodzacych z rozbiérki na miejscu, jako sposéb
ich utylizacji, jest niedopuszczalne.

Jezeli w trakcie rozbiérki ujawnig sie wbudowane materiaty niebezpieczne, wymagajace
spetnienia szczegdlnych wymogdw podczas rozbiorki i utylizacji, Wykonawca jest zobowiazany do
ich usuniecia i utylizacji na wiasny koszt, zgodnie z obowiagzujacymi przepisami. Materiaty z
rozbiérki obiektu nienadajgce sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub
ekonomicznych (np. szkto, drewno, materiaty izolacyjne) przeznaczy¢ nalezy do utylizacji na
legalnym wysypisku odpadéw, co takze nalezy do Wykonawcy.

Ztom metalowy przeznaczony jest do recyklingu i powinien by¢ gromadzony selektywnie. Po
zakohczeniu prac rozbidérkowych budynku odpady porozbiérkowe zostang przetransportowane:

« ztom pociety na elementy transportowe - do punktu skupu,
» gruz ceglany i zelbetowy - do punktu utylizacji,
« drewno, szkio, papa, inne materiaty - do punktu utylizacji.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robét rozbiérkowych. Docelowo nalezy
go przewozi¢ samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed
pyleniem w czasie jazdy lub siatka zabezpieczajgca przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych.
Teren po rozbiérce nalezy uporzadkowad oraz usunac wszelkie zbedne elementy z rozbiérki oraz
wszelkie tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych robét.

Karty utylizacji wszystkich rodzajéw odpadéw Wykonawca przekaze Inwestorowi.

5.7. Likwidacja placu rozbiorki.

Zaktada sie, ze materiaty z rozbiérki beda na biezgco wywozone z terenu, a sam teren
sukcesywnie porzadkowany w miare postepu robét, natomiast ostateczna likwidacja placu rozbidrki
nastgpi po catkowitym rozebraniu obiektu i wykonaniu robét porzadkowych i uzupetniajgcych. Po
zakonczeniu rozbidrki nalezy usunag¢ z terenu wszystkie pozostatosci materiatéw z rozbiérki i inne
odpady, zaplecze socjalno-sanitarne, wszystkie maszyny i urzadzenia uzywane w trakcie rohét,

tymczasowe ogrodzenie, elementy zabezpieczajace i inne elementy zagospodarowania
zorganizowane przez Wykonawce na czas rozbidrki.
Teren po rozebranym obiekcie i i innych robotach ziemnych nalezy zasypal i wyréwnac

zgodnie z pkt. 5.5.6.
Dojazd, powierzchnie utwardzone, trawniki, inne nawierzchnie - nalezy doprowadzi¢ do stanu
sprzed rozhiorki.

6. Obszar oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje calg dziatke nr 74/1 oraz cze3ciowo dziatki nr 173/1,
66, 74/2, 78, 173/2.
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OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

1. Podstawowe zasady:

« Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robdt rozbidrkowych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego wykonania robét i zaznajomic z nig pracownikéw,

- teren, na ktdrym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy oznakowal tablicami
ostrzegawczymi,

+ strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé¢ w sposdb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym,

- strefa niebezpieczna robdt w swym najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego musi wnosi¢ co najmniej 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadad
przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m,

- strefa niebezpieczna dia pracy maszyn i urzadzeh nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg danej
maszyny/urzadzenia,

» prowadzenie robdt rozbidérkowych jest zabronione, jezeli zachodzi mozliwos$¢ przewrdcenia
czesci konstrukeji obiektu przez wiatr.

Z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo drég publicznych Wykonawca ma obowigzek opracowad
i uzgodni¢ z wiasciwymi zarzadcami drég projekt zmiany organizacji ruchu na czas robét oraz
uzyskad zgody na zajecie pasa drogowego.

2. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca robét na wtasng odpowiedzialno$¢ podejmuje wszelkie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez sztuke budowlang oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wtascicieli i
uzytkownikéw obiektdw sasiadujgcych z terenem rozbiérki i unikng¢ powodowania tam
jakichkolwiek zaktéceh czy szkdd.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie i ochrone przed uszkodzeniem
w trakcie rozbidrki wszystkich sieci, instalacji i urzadzen nadziemnych i podziemnych na terenie
rozbidrki i w jego bezposrednim sagsiedztwie. O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inwestora i zainteresowanych gestoréw oraz uzytkownikéw i bedzie z nimi
wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Inwestora oraz zlokalizowanych poprzez przekopy kontrolne i zastosowanie lokalizatora tras kabli
i rur.

Wykonawca musi zapewnié bezpieczne i nie kolidujace z placem rozbiérki dojscia i dojazdy do
uzytkowanych budynkéw zaréwno dla uzytkownikéw jak i stuzb ratowniczych (pogotowie, straz
pozarna). Dopuszczalne sg czasowe niedogodnosci zwigzane z prowadzeniem rozbiérki (hatas,
zapylenie, zmiana organizacji ruchu, czasowe przerwy w dostawie mediéw), niedopuszczalne jest:
narazenie na niebezpieczehstwo uzytkownikéw budynkéw nie objetych rozbiérka, niszczenie mienia,
trwate pogorszenie warunkow uzytkowania terenu i sasiednich budynkdw, naruszenie konstrukg;ji
tych budynkéw, pogorszenie ich waloréw uzytkowych i estetycznych, trwate uszkodzenia sieci
uzbrojenia terenu wynikajgce z likwidacji przytaczy.

Roboty w rejonie drég publicznych nalezy prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscia, tak aby nie
narusza¢ istniejgcych nawierzchni ani zadnej infrastruktury drogowej. Roboty musza by¢
poprzedzone sporzadzeniem projektu zmiany organizacji ruchu uzgodnionym z wiasciwymi
zarzadcami drég, a takze uzyskaniem zgéd zarzadcéw na zajecie pasa drogowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt w taki sposéb, aby nie zostata
naruszona konstrukcja obiektdw sagsiednich ani pogorszone ich warunki uzytkowe i estetyczne.
Wszelkie uszkodzenia obiektéw sasiednich Wykonawca naprawi we wiasnym zakresie i na wtasny
koszt.

3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej
i utrzymywania sprawnego sprzetu przeciwpozarowego, wymaganego odpowiednimi przepisami. Na
placu rozbiérki nalezy zlokalizowaé punkt ppoz. wyposazony w gasnice, hydronetke.

Materiaty tatwopalne nalezy skiadowa¢ w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robat.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rozbidrki Wykonawca bedzie: utrzymywac teren rozbidrki i wykopy w stanie
bez wody stojacej, podejmowal wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu rozbiérki oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciagzliwosci dia 0s6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na: lokalizacje baz, sktadowisk, ukopéw i drég
dojazdowych, $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw
wodnych pytami fub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

W czasie wyburzenia obiektu, zatadunku i roztadunku gruzu wystepuje chwilowe zapylenie
pytem zawartym w materiatach budowlanych (beton, cegta, inne materiaty murowe) i powstatego w
procesie technologicznym. Zasieg zapylenia zalezny jest od aktualnych warunkéw atmosferycznych
(sity i kierunku wiatru oraz opadéw atmosferycznych) i wynosi¢ moze do kilkudziesieciu metréw.
Zapylenie mozna ograniczy¢ przez zraszanie woda konstrukcji przed i w czasie wyburzania. W
czasie wyburzania fragmentéw budowli sygnalisci beda informowal ludzi, przebywajacych w
najblizszym otoczeniu 0 mozliwosci chwilowego pylenia, jego kierunku i zasiegu. Jedynie przy silnym
wietrze kierownik robét podejmie decyzje o czasowym zatrzymaniu robdt, zapobiegajac zapylenie
poza terenem rozbiorki.

Hatas powstajacy przy robotach wyburzeniowych w niemal catym okresie robét rozbiérkowych
nie jest wiekszy niz przy typowych robotach budowlanych. Od normy nie odbiega hatas od pracy
silnikéw spalinowych maszyn budowlanych, podobny do hatasu pojazdéw poruszajacych sie po
drogach publicznych. Podwyzszong norme hatasu notuje sie tylko przy pracy miota hydraulicznego
w czasie wyburzania betonéw o wysokiej wytrzymatosci ponad 20 MPa. Operator takiego sprzetu i
inni pracownicy pracujacy w bezposrednim sasiedztwie tej maszyny stosowac beda ochronniki
stuchu.

Materialy odpadowe powstate przy robotach rozbiérkowych, wymienione w Rozporzadzeniu
Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw (gruz, drewno, ztom, szkfo
i pozostate), beda posegregowane i zuzyte w sposéb nastepujacy:

« gruz ceglany i betonowy - rozdrobniony gruz po oddzieleniu od innych materiatéw zostanie
wywieziony na wysypisko,

« zlom stalowy - sprzedany jako surowiec wtérny,

» pozostate materialy - materiaty niezaliczone do niebezpiecznych (np. drewno, szkto,
materiaty izolacyjne) zostang wywiezione na sktadowisko odpaddéw przemystowych na koszt
Wykonawcy robét.

5. Zagadnienia BHP.

W odniesieniu do robdt rozbidrkowych majg zastosowanie ogoélnie obowigzujace przepisy
bezpieczehstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegétowe warunki ujete zostaty w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).

Powyzsze rozporzadzenia normuja organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbidrkowymi
oraz okre$lajg szczegdtowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych robét. Pracownicy Wykonawcy
biorgcy udziat przy realizacji przedmiotu przed przystapieniem do robét zostang zapoznani za
potwierdzeniem pisemnym przez Wykonawce z technologia oraz planem BiOZ.

Prace na wysokosci zaliczajg sie do prac szczegdlnie niebezpiecznych i nalezy przy nich
bezwzglednie przestrzegal wszystkich przepiséw bhp, uzywal sprzetu asekuracyjnego, odziezy
ochronnej i Srodkdw ochrony osobiste;.

6. Przepisy:

« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.L. 2023 poz. 682 wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650, wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),
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» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczehistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1139), ‘

»  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 nr 62 poz. 287),

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. nr 2018 poz. 583 wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

» Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w
sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i
modernizacji urzadzen transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176),

» Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajéw urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468),

* Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz.
1622),

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860 z p6zn. zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1835 z
pézn. zmianami),

« Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1465),

»  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i
napojéw (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279 z pézn. zmianami),

+ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022
poz. 2057 wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

» Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendow
(tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 822),

» Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1587 wraz z
nowelizacjami po tekscie jednolitym),

» Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2020 poz. 10),

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ w oparciu o biezaco obowigzujgce przepisy i normy.
NiewyszczegOlnienie w dokumentacji projektowej jakichkolwiek obowigzujacych aktéw
prawnych lub norm nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

w speciiinosel )
konstrukcyjno - budowlanej
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji robét.
Catos¢ zamierzenia obejmuje roboty przygotowawcze, rozbidrkowe i porzadkowe.
Roboty przygotowawcze:

» uzyskanie petnomocnictwa do wystepowania Wykonawcy w imieniu Inwestora,
» ustanowienie funkcji Kierownika Robét,

» zawiadomienie o =zamiarze rozpoczecia robdt budowlanych wihasciwego miejscowo

inspektora nadzoru budowlanego,

» wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu i uzgodnienie go z wtasciwymi zarzadcami

drég,
» uzyskanie zgbd zarzadcéw drég na zajecie pasa drogowego,
» ogrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi terenu rozbiérki,

» zapewnienie bezpiecznego dostepu i dojazdu do budynkoéw i obiektéw uzytkowanych, nie

objetych rozbiérka,
* organizacja i utrzymanie zaplecza robét,
+ zabezpieczenie drzew i krzewdw w rejonie rozbidrki,

» przekopy kontrolne/uzycie lokalizatoréw kabli i rur w celu ustalenia przebiegu sieci i

lokalizacji przytaczy w poblizu rozbieranego obiektu,

» powiadomienie gestoréw sieci o planowanym terminie rozpoczecia robét i uzgodnienie z
gestorami zasad i termindw nadzordow oraz dokonanie ewentualnych innych uzgodnien

wynikajacych z charakteru robét,

» likwidacja wszystkich przytagczy do rozbieranego obiektu, wykonanie zaslepien
i zabezpieczen sieci w sposob okreslony przez gestoréw, w razie koniecznosci odtworzenie

uszkodzonych elementéw uzbrojenia,

» zasypanie wykopdéw, niwelacja terenu, odtworzenie nawierzchni po robotach ziemnych

zwigzanych z likwidacjg przytaczy.

Roboty rozbiérkowe obiektu:

e usuniecie z budynku: pozostatoSci wyposazenia, urzadzeh sanitarnych, elementéw

instalacji, $mieci,
» demontaz wewnetrznych okfadzin Sciennych,

» demontaz rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich, masztéw antenowych, instalacji
odgromowej, kominkéw wentylacyjnych oraz innych elementéw Slusarskich i instalacyjnych

na dachu i elewacjach,

demontaz drzwi i okien,

rozbiérka pokrycia dachu z papy,
rozbidérka komindw powyzej potaci,
rozbiérka konstrukcji dachu,

usuniecie warstw izolacyjnych stropdw,
rozbiérka stropéw drewnianych,

rozbiérka scian i innych elementéw konstrukcyjnych, kominéw do poziomu podtogi na

gruncie; uwaga: czesci Scian zewnetrznych nie nalezy rozbiera¢ do poziomu podtogi, czeéc

powinna pozostaé nierozebrana nieco powyzej poziomu terenu (wg rys. 04),
» skucie i usuniecie podiogi na gruncie, schodéw zewnetrznych i podestéw wejsciowych,

» skucie i wyréwnanie $cian fundamentowych wewnetrznych do poziomu ok. 0,2 m ponizej

terenu,

» skucie i wyréwnanie Scian fundamentowych zewnetrznych do poziomu powyzej terenu -
pozostawiane $ciany fundamentowe zewnetrzne majg stanowi¢ ograniczniki dla istniejacych

nawierzchni utwardzonych wokaét budynku, znajdujacych sie na réznych poziomach,
» wyrdwnanie gérnej powierzchni $cian i zabezpieczenie od géry czapkami betonowymi.

Roboty porzadkowe i likwidacja placu rozbiérki:
wyw0z posegregowanych odpaddéw porozbidrkowych,
usuniecie z terenu wszystkich pozostatosci innych odpadéw,
przekazanie Inwestorowi kart utylizacji wszystkich odpadéw,

fundamentowymi, wykonanie nawierzchni zwirowej,

zasypanie z zageszczaniem wykopu, wyréwnanie i niwelacja terenu pomiedzy $cianami

» uzupetnienie nawierzchni z kostki w miejscu rozebranych schodéw i podestéw oraz w innych

miejscach uszkodzonych w trakcie rozbiérki,

+ w razie koniecznosci - naprawa lub odtworzenie uszkodzonych elementéw drég, chodnikéw i

innych nawierzchni utwardzonych,
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« likwidacja zaplecza socjalno-sanitarnego

» usuniecie wszystkich urzgdzen i narzedzi uzywanych w trakcie rozbiérki,

+ likwidacja tymczasowego ogrodzenia, zabezpieczeh i innych elementy zagospodarowania
zorganizowanych przez Wykonawce na czas rozbiérki,

« roboty porzadkowe, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego pod wzgledem uzytkowym
i estetycznym,

« wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Inwestorowi.

O ostatecznej kolejnosci i harmonogramie robét rozbiérkowych decyduje Wykonawca robét.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Budynek przeznaczony do rozhiérki znajduje sie na terenie zabudowy $rédmiejskiej Starego
Miasta w Kole. Przedmiotowy budynek jest narozny, znajduje sie w linii pierzei ul. Wyszyfhskiego i ul.
RzeZniczej, natomiast sam budynek jest wolnostojacy i nie przylega bezposrednio do innych
budynkéw przy tych ulicach.

Zasadnicza cze$¢ budynku znajduje sie na dziatce nr 74/1; na dziatkach 74/2, 78, 173/1
znajdujg sie jego elementy drugorzedne, takie jak gzymsy, okapy, rynny, schody zewnetrzne.

Do budynku przylega ogrodzenie nieprzeznaczone do rozbiérki; od strony potudniowej jest to
ogrodzenie dziatki nr 74/2 od ul. RzeZniczej; od strony pétnocnej jest to wspdlne ogrodzenie dziatek
nr 74/1 i 66 od ul. Wyszynhskiego. Ogrodzenie sktada sie z stupkéw murowanych z cegly silikatowej i
przesetl oraz bram i furtek z ksztattownikéw stalowych.

Przedmiotowy budynek przylega bezposrednio do chodnikdw na sasiednich dziatkach
drogowych.

Poza budynkiem teren dziatki nr 74/1 jest utwardzony nawierzchnig z betonowej kostki
brukowe;j.

Zgodnie z dostepnymi materiatami geodezyjnymi w sasiedztwie budynku znajdujg sie sieci
uzbrojenia terenu: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, teletechniczne.

3. Elementy zagospodarowania terenu lub dziatki, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu, w tym sie¢ elektroenergetyczna,

» lokalizacja obiektu w bezposrednim sasiedztwie drég publicznych.

Teren prowadzenia robot rozbiérkowych nalezy doktadnie oznakowaé oraz zabezpieczy¢ przed
dostepem osob niepowotanych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagospodarowanie terenu rozbidrki:
ryzyko skaleczenia lub drobnego urazu podczas montazu wygrodzenia terenu,
ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas robot przygotowawczych w poblizu sieci
elektroenergetycznej.

Rozbiérka obiektu:

» ryzyko upadku pracownika z wysokosci (przy braku odpowiednich zabezpieczefh podczas
prac na wysokosci),

» ryzyko osuniecia $cian wykopu na pracownika (przy nieprawidtowym uksztattowaniu skarp
lub braku zabezpieczenia stromych lub pionowych $cian wykopow),

e ryzyko skaleczenia lub urazu podczas robét rozbiérkowych,

* ryzyko przygniecenia przez rozbierane elementy konstrukcyjne,

« ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas rozbidrek sieci, instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych.

Inne zagrozenia:
» kontakt z przedmiotami ostrymi znajdujgcymi sie na terenie rozbiérki oraz tymczasowych
miejscach sktadowania,
kontakt z elektronarzedziami takimi jak pilarki,
porazenie pradem przy pracach zwigzanych z pracg elektronarzedziami,
zaprészenie oczu przy pracach zwigzanych z praca elektronarzedziami,
rozerwanie sie tarczy przy pracach zwigzanych z pracg pilarkami,
hatas przy pracach zwigzanych z praca elektronarzedziami,

L] . . * L]
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* mgly i opary powstate przy uzupetnianiu paliwa.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegolnie niebezpiecznych.

Robotnicy przed przystapieniem do robét rozbidrkowych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
eksploatacji urzadzeh transportu, maszyn, sprzetu i pracy z ich uzyciem. Pracownicy powinni
posiadaé stosowne dokumenty dopuszczajace do pracy na wysokosci oraz obstugi sprzetu i maszyn.

Z uwagi na specyfike robét rozbidrkowych zaleca sie, aby zespét roboczy byt przeszkolony
zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robdt przewidzianych projektem. Roboty
rozbiorkowe prowadzi¢ przestrzegajgc przepiséw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

Kazda brygada robocza znajdujaca sie na placu rozbidrki zostanie przeszkolona na stanowisku
pracy oraz zapozna sie z technologig wykonania zadania budowlanego. Kierownik robét przeszkoli
pracownikéw z zakresu bezpiecznego prowadzenia robdt.

Nalezy:

« okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozen,

» okredli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi oraz
wyznaczy¢ do tego celu osoby odpowiedzialne,

* podczas prowadzenia robdt rozbidrkowych dokonaé instruktazu przy poszczegdlnych
robotach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegétowego harmonogramu rob6t
rozbiérkowych sporzadzonego przez Wykonawce. Przede wszystkim Wykonawca powinien
wyznaczy¢ strefe niebezpieczng pracy sprzetu w promieniu réwnym zasiegowi tego sprzetu.
Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie w opracowywanym planie
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W przypadku stwierdzenia brakéw w opisie prowadzonych robét
zamieszczonych w niniejszej informacji, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien zostac
rozszerzony przez kierownika robdt o brakujace tresci wynikajace z charakteru i zakresu robét.

Zastosowane $rodki techniczne winny wynika¢ z ogdlnych zasad bezpiecznego prowadzenia
robét rozbidrkowych.

Podstawg prowadzenia robét rozbiérkowych sg przepisy BHP opublikowane w dziennikach
ustaw:

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0gdlnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650 wraz z nowelizacjami po tekscie jednolitym),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1139),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Przestrzeganie zasad bezpieczehstwa zawartych w ww. przepisach zapewnia prowadzenie
robét rozbiérkowych w sposéb bezpieczny i niezagrazajacy zdrowiu i zyciu pracownikéw. Za stan
bhp na terenie rozbiérki odpowiedzialny jest Kierownik robét. Wtasciwym organem do kontroli robét
pod katem m.in. przestrzegania bezpieczenstwa i higieny pracy jest Panstwowa Inspekcja Pracy,
dziatajgca na mocy ustawy o Panstwowej Inspekgji Pracy.

Istotne jest spetnienie nastepujgcych wytycznych:

*  Wykonawca, na podstawie petnomocnictwa udzielonego przez Inwestora, powinien
zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wiasciwego miejscowo inspektora
nadzoru budowlanego,

* nalezy uniemozliwi¢ osobom postronnym wejsScie na teren rozbiérki poprzez ogrodzenie
terenu lub oznakowanie granic terenu za pomoca tablic ostrzegawczych,

+  Wykonawca bezwzglednie powinien wyznaczy¢ strefe niebezpieczng dla pracy maszyn,
urzadzen i sprzetu wyburzeniowego,

» nie wolno prowadzi¢ robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci
konstrukgji przez wiatr; roboty nalezy przerwaé podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10
m/s,

» gromadzenie i usuwanie gruzu oraz odpaddw nalezy wygrodzi¢ i oznakowad; odpady nalezy
usuwaé w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, nie wolno gromadzi¢ gruzu na
stropach, dachach i innych czes$ciach obiektu,
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w czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowac w kaskach, rekawicach
ochronnych oraz szelkach bezpieczenhstwa,

przed rozpoczeciem robdt nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub
urzadzen, na ktorych maja by¢ wykonywane roboty, w tym ich stabilnos¢ i wytrzymatosé,

na czas wykonywania robét na wysokosci, w miejscach zagrozonych spadaniem
przedmiotdw, nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowad,
drogi ewakuacyjne musza odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych,
przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu mediéw i
zapoznaje z symbolami oznaczefi tych tras osoby wykonujace roboty budowlane,

osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegdélnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne,

nalezy kazdorazowo wyznaczy¢ z miejsc prowadzenia robdt oraz w samym obszarze robdt
$ciezki i drogi ewakuacyjne w wypadek wystapienia pozaru, awarii i innych zagrozen
umozliwiajgce szybka ewakuacje.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wskaza¢ pracownikom punkt ppoz., umozliwi¢ dostep do

Zrodta zasilania (przytagcza budowlanego), maszyn i urzadzen elektrycznych oraz zapewni¢ dostep
do pomieszczen sanitarnych (wc, tazienka, kontener z zapleczem socjalnym).

W celu zapobiegania zagrozeniom nalezy:

przestrzegac przepiséw BHP i zachowywac $rodki ostroznosci,

przygotowac zaplecze socjalnego dla pracownikéw,

uczestnikom realizacji rozbiérki zapewni¢ odziez ochronng i kaski oraz $rodki ochrony
osobistej,

odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ miejsca dostawy i odbioru energii elektrycznej,
zapewnic¢ zabezpieczenie przy pracach na wysokosci oraz szelki i liny zabezpieczajgce,
teren rozbidrki oraz prace na wysokosci oznakowa¢ za pomoca znakdw ostrzegawczych,
zapewni¢ zaopatrzenie pracownikow w narzedzia posiadajgce atesty i instrukcje okreslajace
sposéb uzytkowania, konserwacji i przechowania,

zapewnié zaopatrzenie terenu rozbiérki w przenosng apteczke pierwszej pomocy; w razie
wypadku kierownictwo budowy zapewni dostep do $rodka lokomocji i zapewni transport do
punktu pierwszej pomocy,

stacjonarne urzadzenia elektryczne co najmniej jeden raz w miesigcu poddac okresowej
kontroli pod wzgledem bezpieczefstwa, natomiast, co najmniej dwa razy w roku nalezy
poddacd kontroli stan i odpornos¢ izolacji tych urzadzen,

na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie sytuacyjnym (sporzadza kierownik
robot) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw do:

Strazy Pozarnej,

o Pogotowia Ratunkowego,

o Policji,

telefonu alarmowego (112),

w pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow,

telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.

kaski ochronne i inne Srodki ochrony osobistej umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym
oznaczonym na planie jw.,

pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach umiesci¢é w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie jw.

na terenie rozbidrki rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,

na terenie rozbidrki za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i
oznaczy¢ na planie jw.

]

o]

W celu unikniecia zagrozenia teren rozbidrki zostanie w odpowiedni spcséb zabezpieczony i

wygrodzony biato-czerwong tasma mocowana na stupkach, rozmieszczorych, co 2,0 m. Tasma
winna by¢ umieszczona na wysokosci 80 cm i 120 cm na catym obwodzie tereny wygrodzonego,
oraz oznakowany tablicami ostrzegawczymi. Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefy gromadzenia i
usuwania odpadéw.

Wszyscy pracownicy muszg zostaé przeszkoleni z zasad postepowania na wypadek powstania

pozaru, awarii lub innych zagrozen, a potwierdzenie z przeszkolenia powinno mie¢ forme pisemna.
W przypadku powstania pozaru pracownicy sg zobowigzani do bezzwlocznego poinformowania
najbardziej zagrozonych pracownikéw oraz przetozonych a takze rozpoczecia akcji gasniczej
sprzetem podrecznym przy zachowaniu maksymalnego bezpieczenstwa.
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W przypadku niebezpieczefstwa wszyscy pracownicy zostang poinformowani o koniecznosci
opuszczenia terenu rozbiérki oraz zabezpieczenia strefy niebezpiecznej.

Na terenie rozbiérki powinien znajdowac sie sprawny telefon komoérkowy (brak mozliwosci
zainstalowania telefonu stacjonarnego), tablica z numerami telefonicznymi do podstawowych
jednostek ratowniczych, podreczny sprzet gasniczy rozmieszczony zgodnie z planem
zagospodarowania placu rozbiérki, apteczka sanitarna oraz inne $rodki okreslone w technicznych
warunkach prowadzenia robét budowlanych.

W celu zapewnienia sprawnej bezpiecznej ewakuacji droga dojazdowa do terenu rozbidrki
musi by¢ utrzymana w stanie umozliwiajgcym sprawny dojazd pojazdéw jednostek ratowniczych
(straz pozarna, pogotowie ratunkowe).

Na podstawie art. 21la ustawy Prawo budowlane przed przystapieniem do robét
Kierownik Budowy zobowiazany jest do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ w oparciu o biezaco obowiazujace przepisy i
normy.
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INFORMACJA DOTYCZACA UPRAWNIEN PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 12 ust. 7a oraz art. 34 ust. 3da ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:
wymogu w zakresie przedktadania uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz
za$wiadczen wydanych przez izby samorzadu zawodowego z okreslonym w nich terminem waznosci
nie stosuje sie w stosunku do o0séb wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane.

Projektanci:

s+ mgr inz. arch. Wojciech Wtodarczyk, upr. nr MPOIA/040/2008 w specjalnosci
architektonicznej,

* mgr inz. Michat Folga, upr. nr MAP/0324/POOK/11 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

sg wpisani do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane.
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INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Widok od strony potnocno-zachodniej.

Widok od strony pétnocnej.
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Widok od strony wschodniej.

Widok od strony pétnocno-wschodniej.
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Widok od strony wschodnie;.

Widok od strony potudniowo-wschodnie;.
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Widok od strony potudniowe;.
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Widok od strony potudniowej.

~ Widok od strony potudniowo-zachodniej.
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“Wnetrze budynku,
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Whnetrze budynku.
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Whnetrze budynku.
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SPIS RYSUNKOW

Nr Nazwa

01 Szkic usytuowania obiektu budowlanego

02 Inwentaryzacja stanu istniejacego - rzut parteru

03 Inwentaryzacja stanu istniejacego - elewacje

04 Zakres rozbidrki zewnetrznych écian fundamentowych
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